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في جدولة المشاريع الانشائية  المختلفهالطرق -  
 

ٌكون جدول تقدم العمل على شكل رسم بٌانً ٌظهر فٌه \جدول تقدم العمل -1•
مراحل العمل لمشروع معٌن والكمٌات والوحدات وسرعة انجاز كل مرحله 

وٌمكن تثبٌت التقدم الفعلً ,والتارٌخ التقرٌبً لابتداء واكمال كل مرحله 
للمشروع على نفس هذا الجدول وذلك لتسهٌل معرفة سرعة انجاز العمل 

 .الموضوعة ام لا  الخطهحسب 
جدول تقدم العمل لمشروع ما ٌجب تقسٌم هذا المشروع  باعدادقبل الشروع •

الى مراحل مناسبة كما وٌجب حساب كمٌة الاعمال التً ستنجز تحت كل 
 بالامكانوهنا ٌجدر الاشارة الى انه ,مرحلة وتخمٌن سرعة انجاز كل مرحلة 
الاقتصادٌة فً انجاز  الحالهوضع سماح مناسب ٌأخذ بنظر الاعتبار 

مدة واقل كلفة ممكنة وٌجب تحدٌد عدد العمال وعدد  باقصرالمشروع 
وبعد اكمال جدول ,المكائن وانواعها لكً تنتج وتنجز العمل باقل كلفة ممكنة 

تقدم العمل ٌجب اعادة دراسة مرة اخرى لغرض اٌجاد امكانٌة احداث بعض 
 .التغٌرات الضرورٌة 

 



ٌعتبر مخطط كانت افضل واكثر الطرق انتشار فً \مخططات كانت -•
وقد تم اعداده وتطوٌره من قبل , الأنشائٌهتخطٌط وجدولة المشارٌع 

 .هنري كانت الذي ٌعتبر من اشهر رواد الادارة العلمٌة فً امرٌكا 

ان ,ان مخطط كانت ٌبٌن طرٌقة العمل ومدى التقدم فً خطة العمل •
مكونات هذا المخطط وكما موضح فً الشكل تتلخص بوجود الخطوط 

مساحات لتمثل قسمة متساوٌة للوقت والعمل  تهٌىءالعمودٌة التً 
خلال الاعمدة  المرسومه الافقٌهاما الخطوط ,النجز فً ذلك الوقت 

بٌن كمٌة العمل المنجز والعمل الموضوع فً الجدول  العلاقهتبٌن  فانها
وتوضع على راس الاعمدة التوارٌخ وان وصف (اي العمل المقترح)

الفعالٌات ٌدخل فً عمود التفاصٌل الخاصة بالفعالٌات حٌث ٌوضع فً 
زاوٌة قائمة  باشارةالجهة الٌمنى ولتبٌان تارٌخ ابتداء الفعالٌة تؤشر 

اٌضا وٌرسم خط خفٌف ٌصل الى الزواٌا القائمة ٌوضح الوقت الكلً 
 .فً الجدول والذي تستغرقه تلك الفعالٌات 

 



كما ويرسم خط سميك يوضع ححج الخط الخفيف ليبين كميت العمل المنجسة فعلا او 

ونسبت طول هذا الخط السميك الى الخط الخفيف هي نفس ,حقذم انجاز الفعالياث 

 .نسبت كميت العمل المنجس الى العمل المخطط له
 يخم اعذاد جذاول كانج وفق المراحل الخاليت -
تحلٌل المشروع الانشائً وتحدٌد الطرٌقة والاسلوب المطلوب اتباعها -• 

 .فً العمل 
بحٌث ٌمكن وضع (فعالٌات)تجزئة المشروع الى عملٌات انشائٌة -2•

 .جداول زمنٌة لتنفٌذها
 .كل فعالٌة  لانجازتقدٌر الوقت اللازم -3•
مع , درج الفعالٌات على ٌمٌن المخطط وحسب تتابعها الزمنً-4•

مراعاة الفعالٌات التً ٌجب ان تنجز حسب ترتٌب معٌن وتلك التً 
 .ٌمكن ان تنجز فً نفس الوقت

• ٌرسم خط من الٌمٌن الى الٌسار امام كل فعالٌة وبالشكل الموضوع 5
تلك الفعالٌة وٌمثل الفرق  لانهاءلٌحدد الوقت المستغرق او المطلوب 

كل فعالٌة وبٌن خط اتمام هذه  لانهاءبٌن الوقت الموضوع بالرسم 
هذه الفعالٌة لاتمامالفعالٌة حقٌقة الوقت الواجب اضافته   



 مميزات مخططات كانث

توفٌر القدرة على تصوٌر خطة الاعمال الانشائٌة وجداولها -•
الزمنٌة وتقدم العمل فٌها وتنظم على شكل اعمدة على المخطط 

فً بعض  التاخروبالتالً ٌمكن تحدٌد كمٌة . كما ذكر سابقا 
 .الاعمال المتأخرة 

كما وٌمكن معرفة الفعالٌات التً ٌمكن ان تنجز بوقت مبكر -2•
 .قبل الوقت المقرر لها 

فً المشروع بمعرفة  التاخٌروكذلك ٌمكن تحدٌد وقت  -3•
 .الناجم عن انجاز بعض الفعالٌات  التاخٌر

المشروع  لانجازوالمخطط ٌحدد اٌضا الوقت الكلً المتوقع -4•
 .بكافة فعالٌاته 

 



مخططات كانث (مساوىء)سلبيات   

صعب الاستعمال وتعتبر ثابت غٌر قابل للتطوٌر ولا ٌواكب ما ٌحدث فً -•
كان ٌعمل فً الصناعة ( معد المخطط( )كانت)الصناعة الانشائٌة لان 

فهً لا تطبق بشكل مثالً على الصناعة ,الانتاجٌة التً تستمر روتٌنٌا 
ومشارٌعها ذات الطابع المتغٌر والبعٌد من التكرار المستمر والتً  الانشائٌه

 .تتعرض للظروف المناخٌة الذي ٌحتم دراسة المردودات 
وسٌلة لقٌاس الوقت المبكر او الوقت  لاتوفروكذلك فان مخططات كانت -2•

لان وجود عملٌة ,على الوقت الكلً للمشروع ,لبعض الفعالٌات  المتاخر
 .بنفس الوقت  متاخرمن عملٌات المشروع لا ٌعنً ان المشروع  متاخره

وعندما تكون المشارٌع كبٌرة وتحتوي على عدد كبٌر من الفعالٌات -3•
ٌعجز عن تحقٌق (مخططات كانت)فان ,المتداخلة والتً لها علاقة مع بعضها 

اي ان مخططات كانت تفتقر الى ,عملٌة الربط المنطقً بٌن هذه الفعالٌات 
 .طبٌعة هذه العلاقات  لاٌجادحسابات علمٌة 

 



الخرسانٌة والبناء كما  بالاعمالالخدمات علاقة مباشرة  لاعمالفمثلا •
وتتعلق بمواقع الاعمال المٌكانٌكٌة ولها علاقة بالمقاولٌن الثانوٌٌن 
العاملٌن بالمشروع لذلك نلاحظ ان اي وقت من الاوقات كل فعالٌة 

فٌمكن توضٌح ورسم هذا التداخل ,مرتبطة بعدد من الفعالٌات الاخرى 
 .بٌنهما وبٌن الفعالٌات الاخرى فً مخططات كانت  

هناك بعض الفعالٌات ٌتخللها توقف عن العمل لانتظار انجاز فعالٌة  -4•
لها فً طول الخطوط الافقٌة  لامبررمما ٌسبب زٌادة , بالاولىلها علاقة 

 .مما تعطً انطباعا بان العمل ٌستغرق وقتا طوٌلا 

قدٌمة وذات  ماتصبحومما دامت مخططات كانت ٌدوٌة فهً غالبا -5•
مفٌدة  فانهاولكنها ومع ذلك , قٌمة تارٌخٌة فً مرحلة استخدامها الفعلً 

 .فً كل فعالٌة من فعالٌات المشروع  التاخرلمعرفة حجم التقدم او 

 


