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المشاريع الإوشائيت*  

تىظيم وتخطيط مىقع العمل  *  



  -:المقدمة 

دمج ٌعتمد أسلوب التنفٌذ المتسارع للمشارٌع على مبدأ 

التصمٌم والتنفٌذ بصورة متوازٌة مع المحافظة مرحلتً 

على عناصر المشروع الأساسٌة فً الوقت والكلفة والجودة 

ولقد تطور هذا الأسلوب مع التطور العلمً العالمً حٌث . 

المشارٌع فً  لانجازتم التوصل إلى أسالٌب إدارة جدٌدة 

ضغط وتقلٌص مدة المشروع الكلٌة دون التأثٌر على الكلفة 

أو الجودة وهو على نوعان إما ٌكون تنفٌذ مباشر من قبل 

المالك أو تنفٌذ غٌر مباشر إي هو إن ٌتعاقد رب العمل مع 

.جهة معٌنه للتنفٌذ   



:مهمت تعاريف   
 

( :صاحب العمل )الوزارة  - 1  

  -مدٌرٌة  -أمانة ) البلدٌة أو إحدى الجهات الإدارٌة التابعة لها  وتعنً وزارة ا
( . مجمع قروي  -بلدٌة   

: المقاول  – 2  

الشخص أو الأشـخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن أو المؤسسة أو الشركـة أو 

اتحاد الشركات الذٌن قبل صاحب العمل عطاءهم ، وٌشمل ذلك ممثلٌهم 

الشخصٌٌن والمفوضٌن بتمثٌلهم نظاماً أو من ٌحل محلهم بموافقة صاحب 
. العمل   

:المشروع  – 3  

.الأعمال الواجب تنفٌذها بكامل التفاصٌل والمستندات بمقتضى العقد  



-: العقذ  –4   

الاتفاقٌة الموقعة بٌن صاحب العمل والمقاول،وٌحدد به حقوق والتزامات 
أو هو إلتقاء إرادتً المالك والمقاول لتحقٌق هدؾ . وواجبات كل من الطرفٌن

. معٌن عام ٌوضح حقوق والتزامات الطرفٌن   

-:أنواع العقود   
إي إن ٌكون السعر للمشروع مبلػ معٌن ٌشمل  -( :جملة ) مبلػ مقطوع  -1

.كل فقرات العمل   

وهً إن ٌعد جدول للكمٌات ٌحتوي على فقرات مسعرة  -:وحدات مسعرة  -2
.حسب الوحدات   

وهً عبارة عن كلفة حقٌقٌة مضافة لها كلفة قابله للتفاوض -:كلفة زائدة  -3
  .  



 صيغ أخري مه العقىد 

.إي تكون كلفة واحدة تحتوي على التصمٌم والبناء  -:صمم وابنً  -1  

 

تكون المؤسسة واحدة تدٌر العمل من البداٌة إلى النهاٌة  -:إدارة إنشائٌة  -2

.وهً تمثل المالك   

 

.وهً إن ٌكون مسؤول عن التصمٌم والتنفٌذ والتشؽٌل  -:المساطحة  -3  

 

إي ٌكون المقاول مسؤول عن التصمٌم والبناء بكل  -:تسلٌم المفتاح  -4

. حذافٌره ولا توجد سٌطرة للمالك على المشروع   



:المراقبىن الفىيىن   
 

. الاطلاع على وثائق المشروع ودراستها للعمل بموجبها  – 1  

. مٌم الصادرة والتقٌد بها صاالتالإطلاع على جمٌع  – 2  

. توجٌه العاملٌن من قبل المقاول خلال مراحل التنفٌذ المختلفة  – 3  

مراقبة المواد والأعمال التً ٌجري تنفٌذها فً الموقع ، والتأكد من  – 4

. مطابقتها للمواصفات   

. الٌومٌة للموقع ( التورٌدات ) حصر الإحضارات  – 5  
. معاونة المهندس المشرؾ فً تسلٌم موقع المشروع للمقاول  – 6  

. معاونة المهندس المشرؾ فً مراقبة معدات المقاول  – 7  

معاونة المهندس المشرؾ بفتح الملفات اللازمة لحفظ وثائق المشروع  – 8

. للمحافظة علٌها وسهولة الرجوع إلٌها   

 



التأكذ مه مطابقت المىاد المىردة للمىقع للعيىاث المعتمذة والتحقق مه سلامت  – 9

.تخسيىها  

. حصر الأعمال المنفذة ٌومٌاً  – 10  

إعداد التقرٌر الٌومً مع إٌضاح جمٌع الملاحظات أو أٌة مخالفات أثناء  – 11

. التنفٌذ   

. الاشتراك مع المقاول فً أخذ العٌنات وإجراء الاختبارات علٌها  – 12  

الإشراؾ والتدقٌق على الأعمال التً ٌجري تنفٌذها بالموقع ، والتأكد  – 13

. من مطابقتها للمخططات والمواصفات   

التعاون مع المهندس المشرؾ والتقٌد بتعلٌماته وتوجٌهاته خلال مراحل  – 14

. التنفٌذ والتنسٌق معه فً كافة الأمور   

إبلاغ المهندس المشرؾ بأي مخالفات أو عٌوب ٌراها أثناء التنفٌذ ،  – 15

. والتأكد من تلافً المقاول لجمٌع الملاحظات   

. التأكد من مطابقة نسب الخلطات للمواصفات  – 16  

 



 مراحل إوجاز مىشأ في الهىذست المذويت

البناء رخصة-1  

الملؾ الإداري-2  



بلورة الفكرة و إبداء الرؼبة فً إ نجاز المنشأ  -1  



إختٌار قطعة الأرض وفق عدة إعتبارات منها-2  

المنطقة و ما ٌجاورها-  

الخصائص الفٌزٌائٌة و المٌكانٌكٌة للتربة-  

التوجه الى مصالح البلدٌة للحصول على -3  

 شهادة عمرانٌة تمكنه من شراء قطعة أرض

تتوفر فٌها كل من شبكة توزٌع المٌاه 

الكهرباء و  

لصرؾ الصحً و شبكة ا  

 البلدٌة



 الموثق

شراء القطعة أمام الموثق الذي ٌصدر -4  

عقدا ٌسمح للمالك الجدٌد بمواصلة الإجراءات 

 الإدارٌة

للحصول على رخصة البناء نقوم بالإتصال-5  

 بمكتب الدراسات لتكوٌن ملؾ إداري

وثائق مكتوبة-  

(مرسومة )وثائق خطٌة -  
 مكتب الدراسات



بعد الحصول على الوثائق نمر الى مرحلة الإنجاز بفتح ورشة البناء-6  



مختلؾ  صاحب المشروع و إنجاز مهمته الأساسٌة تلبٌة رؼابات

المعمارٌة مخططات الهندسة  



دوره الأساسً ٌتمثل فً إجراء الحسابات لضمان المقاومة والإستقرار 

 للمنشأ

Ra 

x 
Rb 

F 

L/2 L/2 

L 

S 
Étude de la partie située 

a gauche de la section S 

   

X ≤ 0 ≤ L/2=1.5 

Mf=Ra*X ] 
Mf=200*0=0 

Mf=200*1.5=300 

NB : La deuxième partie se déduit par symétrie 



بؽٌة مهمته تقٌٌم المشروع بتحدٌد كمٌات مختلؾ المواد  

 الوصول إلى تحدٌد الكلفة الإجمالٌة المتوقعة للمشروع



دوره إنجازمخططات الهندسة المعمارٌة والمخططات التنفٌذٌة 

إعتمادا على معطٌات المشروع التمهٌدي للمهندس المعماري و 

 نتائج حسابات المهندس المدنً



هو الذي ٌقوم بإنجاز مخطط طبوؼرافً ٌظهر فٌه طبٌعة و 

 تضارٌس ارضٌة المشروع



 الملؾ الإ داري

 الوثائق الخطٌة الوثائق المكتوبة



:الكشؾ الوصفً -1 هو وثٌقة مكملة للمخططات تحتوي على وصؾ   

دقٌق لكل عناصر المبنىمن حٌث كٌفٌة الإنجاز و 

 المادة الأولٌة المستعملة فٌه

:الكشؾ الكمً-2 هو وثٌقة تبرز فٌها الكمٌات اللازمة لكل مادة اولٌة  

مستعملة وتحدد الكلفة الإجمالٌةللإ نجاز إعتمادا 

 على هذه الكمٌات ولائحة الأسعار الأحادٌة

  تقرٌر-الملكٌة عقد من نسخة-خطً بطلب ترفق الوثائق المكتوبة للملؾ الإ داري

 الدراسة الجٌوتقنٌة



 الخلاصة

 صاحب المشروع

 ٌبدي
 الدخول فً المشروع

 إختٌارقطعة ارض للبناء

 المهندس المعماري

(تقنٌٌن+مساعد )الدراسة المالٌة  ٌنجر  

(تقنٌن+ مهندس) الدراسة التقنٌة   

فتح ورشة بناء و الإلتزام ببنود العقد+ رخصة البناء  



 مختلؾ المهن فً مكتب الدراسات

 -المهندس المدنً

 -التقنً الممتر

 -التقنً الرسام

 -الطبوؼرافً

 -المهندس المعماري


